
 
PASKAIDROJUMA  RAKSTS 

 
Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa rekonstrukcijas 
projekts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja direktores Anitras Šneideres 
lūguma un projektam pievienoto dokumentu pamata. 
Dūmeņa novietojumu ģenerālplānā skat. GP-2. 

  ĢENPLĀNS 

Pārbūvējamais dūmenis (būve, II grupa) atrodas Purmsātu skolas teritorijā pie 
brīvstāvošas katlu mājas. 
Zemes gabals līdzens.  
 
DEMONTĀŽA 
Esošo dūmeni paredzēts nojaukt. Dūmenim demontē atsaites un to nolaiž ar 
pacēlāja palīdzību. Vecā dūmeņa betona pamtu plānots demontēt. 
Izbūvētie pamati atsaitēm tiek saglabāti. 
 
BŪVNIECĪBA 
Jaunajam dūmenim izvēlēta vieta blakus katlu mājai pret esošo ailu. 
Izveido jaunu dūmeņa pamatni, paralēli katlu mājas sienai. Uz tās pa daļām 
uzstāda jaunu dūmeni. Dūmeņa atsaites stiprina iepriekšējās vietās. 
Teritoriju nolīdzina un apsēj ar zāli. 
 
UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMU APRAKSTS. 
Katlu māja atrodas skolas teritorijas malā, 12 m attālumā no tuvākās blakus 
ēkas – tas ir vairāk kā minimālais ugunsdrošības attālums. Dūmenis atrodas 
22 m attālumā no tuvākās ēkas. 
Katlu māja atbilst VI izmantošanas veidam. 
Ēkas ugunsnoturības pakāpe U2 
Pēc ēku klasifikatora ēka un dūmenis atbilst cc 1274 
 
DARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS 
Darbu organizācijas aprakstam izmantoti tehniskā projekta materiāli, tanī 
skaitā,: 

- ģenplāns; 
- arhitektūras risinājumi; 
- būvkonstrukciju risinājumi; 

Darbu organizācijas aprakstam izmantoti šādi normatīvie dokumenti: 
- Vispārīgie būvnoteikumi (Ministru Kabineta noteikumi Nr.500, 19. 07. 

2014.g.); 
- Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Ministru Kabineta 

noteikumi Nr.92,25.02.2003.g.). 
2. Būvlaukuma organizācija. 

Būvdarbi paredzēti gruntsgabala robežās projektēšanas darbu 
teritorijā. Iebraukšana un izbraukšana paredzēta pa esošo piebraucamo 
ceļu no skolas teritorijas. Pie vārtiem tiek uzstādīta būvtāfele ar 



informāciju. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek uzbūvēts 2,0 m augsts būvžogs 

no viegliem metāla vairogiem ar stiepļu pinuma pildījumu. Būvžogs 
izvietots pa projekta robežu. Sakarā ar to, ka jaunbūve tieši 
nepiekļaujas ielām ar intensīvu gājēju kustību, gājēju laipu ar nojumi 
virs tām izbūve netiek paredzēta. Būvžoga stabu ierakšana zemē nav 
pieļaujama. 
Būvniecības laikā izmanto iznomātu vagoniņu strādnieku ģērbtuvēm un 
uz būvniecības laiku noīrētu tualeti.  

Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde paredzēta no 
esošajiem tīkliem saskaņā ar ekspluatācijas dienesta prasībām. 
3. Būvniecības apstākļi 
Būvdarbu veikšanu  var apgrūtināt šādi faktori: 

- ierobežotā būvlaukuma teritorija; 
- būvniecība esošo ēku tuvumā. 

4. Būvdarbi 
Būvdarbus paredzēts veikt šādā secībā: 

- būvlaukuma sagatavošana,  
- zemes darbi; 
- pamatu betonēšana, izmantojot betona sūkni un mikserus; 
- dūmeņa montāža; 
- pārējie darbi saskaņā ar darbu veikšanas grafiku, ko izstrādā 

būvuzņēmējs. 
Būvmateriālu izkraušana paredzēta no ēkas pamatiem brīvajā 
vietāskolas katlu mājas teritorijā.  
5. Vides aizsardzības pasākumi 

Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Būvdarbu laikā jālieto tādas mašīnas un mehānismi, kas maksimāli 
ierobežotu trokšņu un vibrāciju izplatību apkārtējā teritorijā. Noņemtais 
augsnes slānis uzglabājams atsevišķi un būvniecības beigās 
izmantojams apzaļumošanā. 
6.  Būvdarbu kvalitātes kontrole 
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, 
izstrādājumu, konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu 
sākotnējo kontroli; 

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 
Būvdarbu kvalitātes kontrole visos posmos tiek fiksēta ar attiecīgu 

dokumentu noformēšanu. 
7. Būvdarbu organizācija ziemas apstākļos. 
Ziemas apstākļu nosacījumi būvdarbu veikšanā jāievēro tad, ja diennakts 
vidējā gaisa temperatūra zemāka par +5∙ C. 
Būvdarbi jāveic saskaņā ar darbu veikšanas projektu, kurā jānorāda: 

- betona masas sagatavošanas un transportēšanas tehnoloģija, lai 
nodrošinātu nepieciešamo masas temperatūru tās iestrādāšanas 
vietā; 



- veids, kā tiks nodrošināts iestrādātās betona masas temperatūras 
režīms;  

- kā un ar kādu materiālu tiks siltināti veidņi un betona atklātās 
virsmas; 

- nepieciešamā betona stiprība atveidņošanas laikā 
- atveidņošanas kārtība un betona slogošanas veids; 
- drošības tehnikas pasākumi darbu veikšanas laikā. 

Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu. 
Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības 

atkritumiem, kas izvedami un nododami pārstrādei.  
8. Drošības tehnika 
Lai nodrošinātu darba aizsardzības prasību izpildi atbilstoši Ministru 
Kabineta noteikumu Nr.92 (25.02.2003.g.) „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus” prasībām.  
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


