PASKAIDROJUMA RAKSTS

Purmsatu specialas internatpamatskolas katlumajas dimena rekonstrukcijas
projekts izstradats, pamatojoties uz pasatitaja direktores Anitras Sneideres
laguma un projektam pievienoto dokumentu pamata.

Ddmena novietojumu generalplana skat. GP-2.

GENPLANS

Parbavéjamais dimenis (bluve, Il grupa) atrodas Purmsatu skolas teritorija pie
brivstavosSas katlu majas.
Zemes gabals lidzens.

DEMONTAZA

EsoSo dimeni paredzéts nojaukt. Dimenim demonté atsaites un to nolaiz ar
pacélaja palidzibu. Veca dimena betona pamtu planots demontét.

IzbOvetie pamati atsaitém tiek saglabati.

BUVNIECIBA

Jaunajam dimenim izvéléta vieta blakus katlu majai pret eso$o ailu.
|zveido jaunu dimena pamatni, paral€li katlu majas sienai. Uz tas pa dalam
uzstada jaunu dimeni. Dimena atsaites stiprina iepriek$éjas vietas.
Teritoriju nolidzina un apséj ar zali.

UGUNSDROSIBAS RISINAJUMU APRAKSTS.

Katlu maja atrodas skolas teritorijas mala, 12 m attaluma no tuvakas blakus
€kas — tas ir vairak ka minimalais ugunsdro$ibas attalums. Dimenis atrodas
22 m attaluma no tuvakas ékas.

Katlu maja atbilst VI izmantoSanas veidam.

Ekas ugunsnoturibas pakape U2

Péc eku klasifikatora éka un dimenis atbilst cc 1274

DARBU ORGANIZACIJAS APRAKSTS
Darbu organizacijas aprakstam izmantoti tehniska projekta materiali, tant
skaita,:
- genplans;
- arhitektdras risinajumi;
- bavkonstrukciju risinajumi;
Darbu organizacijas aprakstam izmantoti $adi normativie dokumenti:
- Visparigie buvnoteikumi (Ministru Kabineta noteikumi Nr.500, 19. 07.
2014.9.);
- Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus (Ministru Kabineta
noteikumi Nr.92,25.02.2003.g.).
2. Blvlaukuma organizacija.
Bldvdarbi paredzéti gruntsgabala robezas projektéSanas darbu
teritorija. lebraukSana un izbraukSana paredzéta pa esoSo piebraucamo
celu no skolas teritorijas. Pie vartiem tiek uzstadita bavtafele ar



informaciju.

Pirms blvdarbu uzsak8anas tiek uzbavéts 2,0 m augsts blvzogs
no viegliem metala vairogiem ar stieplu pinuma pildijumu. BavZogs
izvietots pa projekta robezu. Sakara ar to, ka jaunblve tieSi
nepieklaujas ielam ar intensivu gajéju kustibu, gajéju laipu ar nojumi
virs tam izblve netiek paredzéta. BavzZoga stabu ierakS§ana zemé nav
pielaujama.

Blvniecibas laika izmanto iznomatu vagoninu stradnieku gérbtuvém un
uz bavniecibas laiku noirétu tualeti.

Bdvdarbiem nepiecieSama elektroapgade paredzéta no
esoSajiem tikliem saskana ar ekspluatacijas dienesta prasibam.

3. Blvniecibas apstakli
Bldvdarbu veikSanu var apgratinat $adi faktori:

- ierobezota bavlaukuma teritorija;

- bdvnieciba eso$o €ku tuvuma.
4. Blvdarbi
BlUvdarbus paredzéts veikt $ada seciba:

- bovlaukuma sagatavoSana,

- zemes darbi;

- pamatu betonéSana, izmantojot betona stkni un mikserus;

- ddmena montaza;

- paréjie darbi saskana ar darbu veikSanas grafiku, ko izstrada

bdvuznéméjs.
BOvmaterialu izkrauSana paredzéta no é€kas pamatiem brivaja
vietaskolas katlu majas teritorija.
5. Vides aizsardzibas pasakumi
Paredzétie buvdarbi neradis nevélamu ietekmi uz apkart&jo vidi.

Bavdarbu laika jalieto tadas masinas un mehanismi, kas maksimali
ierobeZotu trokSnu un vibraciju izplatibu apkartéja teritorija. Nonemtais
augsnes slanis uzglabajams atseviski un bavniecibas beigas
izmantojams apzalumos$ana.

6. Blvdarbu kvalitates kontrole
Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

- bovdarbu veikS8anas dokumentacijas, piegadato materialu,
izstradajumu, konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un Ilidzigu iekartu

sakotnéjo kontroli;
- atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli;

BOvdarbu kvalitates kontrole visos posmos tiek fikséta ar attiecigu

dokumentu noformésanu.
7. Bavdarbu organizacija ziemas apstak|os.

Ziemas apstak|u nosacijumi bavdarbu veikSana jaievéro tad, ja diennakts

vidéja gaisa temperatira zemaka par +5- C.
Blvdarbi javeic saskana ar darbu veikSanas projektu, kura janorada:

- betona masas sagatavoSanas un transportéSanas tehnologija, lai
nodroSinatu nepiecieSamo masas temperatiru tas iestradasanas

vieta;



- veids, ka tiks nodroSinats iestradatas betona masas temperatiras
rezims;

- ka un ar kadu materialu tiks siltinati veidni un betona atklatas
virsmas;

- nepiecieSama betona stipriba atveidnosanas laika

- atveidnoSanas kartiba un betona slogoSanas veids;

- droSibas tehnikas pasakumi darbu veikS§anas laika.

Pasutitajs buvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu.

BlUvdarbu gaita buavobjekta teritorija atbrivojama no badvniecibas
atkritumiem, kas izvedami un nododami parstradei.
8. DroS8ibas tehnika
Lai nodroSinatu darba aizsardzibas prasibu izpildi atbilstoSi Ministru
Kabineta noteikumu Nr.92 (25.02.2003.9.) ,Darba aizsardzibas prasibas,
veicot bavdarbus” prasibam.



